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RÉALISATION DU PROJET

Rue Saint-André Est
De Leclerc à Dufferin (765 m)

Rue Lansdowne
De l’école à Saint-André Est  (365 m)

LONGUEUR DU PROJET: 1 130 m
LARGEUR DE RUE: ± 12 m

1 trottoir et 1 bordure
Rue Saint-André Est

2 trottoirs
Rue Lansdowne 



RÉALISATION DU PROJET

➢ La solution Mise en place d’un réseau de conduites de 600 mm à 1 200 mm φ sur la rue Saint-
André Est servant de bassin de rétention souterrain.

➢ Coût estimé : 3 700 000 $

➢ Le projet répond à l’objectif no. 1 : Diminution des refoulements et des surverses 

Un mandat est donné à l’externe en 2011



RÉALISATION DU PROJET

➢ Noues
➢ Définition:

➢ Fossé peu profond, servant à recueillir les eaux pluviales pour les évacuer vers un exutoire ou permettre 
leur infiltration sur place.

➢ Avantages:

➢ Permet le contrôle de la quantité et de la qualité des eaux pluviales

➢ Réalisé à l’intérieur des emprises de rue sans acquisition de terrain

➢ Ajout d’espace vert

➢ Permet de conserver les réseaux existants

➢ Bassin de rétention (parc Bellevue)
➢ Avantages:

➢ Permet le contrôle de la quantité et de la qualité des eaux pluviales

Ouvrages de gestion des eaux pluviales
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RÉALISATION DU PROJET
RÉGULATEUR DE DÉBIT
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Consultation 
des citoyens

Envoi d’une brochure explicative aux citoyens du 
secteurs

Invitation et rencontre des citoyens du secteur 
(± 60 citoyens)

Parution d’un article dans le journal local

Inspection des installations de plomberie et remise d’un 
rapport au citoyen du secteur

RÉALISATION DU PROJET



RÉALISATION DU PROJET

COÛT DES TRAVAUX

Infrastructures : 2 200 000 $
Plantations:          150 000 $ (conçus et réalisés par les Travaux publics)

TOTAL: 2 350 000 $

Économie     ± 1 300 000 $ (projet standard 3 700 000 $)

Période des travaux 
5 juillet au 1er novembre 2013



RÉALISATION DU PROJET

Réalisation en soustraitance
➢ Excavation
➢ Fondation granulaire
➢ Mise en place des infrastructures
➢ Béton et asphalte

Réalisation en régie

➢ Mise en place de la terre
➢ Plantation
➢ Paillis
➢ Finition



RÉALISATION DU PROJET

Choix de terre pour les végétaux

ÉcoVert de Savaria

Mélange favorisant l’enracinement en profondeur des 
végétaux, puisque la tenue en argile et en limon est plus 
élevée que les terreaux habituels



RÉALISATION DU PROJET

Choix des végétaux

Pour ce projet nous avons utilisé:

➢ 78 arbres et arbustes
➢ 12 000 graminées et vivaces

Contraintes:

➢ Lignes électriques d’un côté
➢ Présence de gaz de l’autre côté
➢ Stationnements
➢ Acceptabilité sociale



RÉALISATION DU PROJET

Choix des végétaux

Les critères pour la selection des plantes:

➢ Indigène (autant que possible)
➢ Résistant à la sécheresse
➢ Facile à implanter
➢ Facile d’entretien
➢ Résiste aux sels
➢ Esthétique
➢ Capacité de rétention



RÉALISATION DU PROJET

Celtis occidentalis Amelanchier Canadensis Acer ginnala



Choix des Graminées
Deschampsia caespitosa

Panicum clandestinum

Spartina pectinata



RÉALISATION DU PROJET

Echinacea purpurea Hemerocallis Verbena hastata Rudbeckia laciniata
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PROJET RÉALISÉ
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VIE DU PROJET
ENTRETIEN

Déneigement



VIE DU PROJET

Plantations

Ménage printanier



VIE DU PROJET
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Plantations Ménage printanier

Entretien sur 15 ans

➢ Entretien et désherbage annuel

➢ Taille des végétaux et division des plants

➢ Coûts reliés à l’entretien du système



AJUSTEMENT SUITE AU PROJET

Plantations

Déneigement



RÉALISATION DU PROJET

➢ Diminution importante des risques de refoulement

➢ Diminution des polluants rejetés

➢ Augmentation des espaces verts

➢ Amélioration de la sécurité des usagés du secteur

➢ Certains principes de gestion des eaux pluviales ont été réutilisés sur d’autres projets réalisés par la Ville



M E R C I

Benoit Carbonneau, ing.
Coordonnateur de la division ingénierie
Service de la planification et de la gestion du 
territoire

François Méthot-Borduas, MBA
Directeur
Service des travaux publics


